

# TEAM WORKSHOP PROJEKTMANAGEMENT



MIT DEM PROJEKT UND DEM TEAM ERFOLGREICH BIS ZUM ZIEL



- ▶ Lernen Sie gemeinsam, Projekte und den kritischen Pfad erfolgreich zu planen
- ▶ Erarbeiten Sie Projektziele und sinnvolle Prozesse sowie Verantwortungen
- ▶ Lernen Sie Projektabläufe wirkungsvoll zu strukturieren sowie Führung und Teamarbeit zu gestalten

So wie ein Handwerksmeister benötigt auch ein Projektmanager (oder Projektleiter) für die Projektpraxis einen „gut gefüllten Werkzeugkasten“. Für jedes zu lösende Problem ist ein entsprechendes Werkzeug enthalten. Das Seminar vermittelt Methoden des Team- und Projektmanagements. Besonders den weichen Faktoren der Sozialkompetenz (solche die im Alltag nur selten angeschaut werden) wird im Seminar Beachtung geschenkt und auf die sozialen Aspekte von Führung ein Schwerpunkt gelegt wird.

## EDEN

EMPOWERMENT DEVELOPMENT EXPERIENCES NATURE

LEADERSHIP TEAM PERSÖNLICHKEIT

## INHALTE UND THEMEN

---

- ▶ Projektmanagement Grundlagen
- ▶ Gut geplant ist halb gewonnen – Planungswerkzeuge und Methoden
- ▶ Projekte beantragen, Aufträge „richtig“ abstimmen
- ▶ Grundlagen erfolgreicher Kommunikation mit allen Projektbeteiligten
- ▶ Das Ziel erkennen und definieren – Projektziele systematisch ermitteln
- ▶ Die gelungene Zielkommunikation gegenüber Auftraggeber und Team
- ▶ Die Projektablaufplanung, die Projektphasenmodelle
- ▶ Die Ablaufstrategie, die Aufbauplanung, die Zeitplanung
- ▶ Die Einsatzplanung, die Budgetplanung, die Aufbauorganisation
- ▶ Die Projektdurchführung und die erfolgreiche Mitarbeiterführung im Projektteam
- ▶ Sicher „erkennen“, „analysieren“ und „intervenieren“ im Projektverlauf

## EXEMPLARISCHER PROGRAMMVORSCHLAG

---

### TAG 1

- 08:00 Uhr Einführung zum Projektmanagement
- 10:00 Uhr **Prozess-Schritt 1: Die 5 Erfolgsfaktoren des Projektmanagements**
- 11:30 Uhr **Prozess-Schritt 2: Zielbildungsprozess und Projektstrukturplanung**
- 14:00 Uhr **Prozess-Schritt 3: Projektauftragsabstimmungsprozess, Projektaufbau- und ablaufplanung**
- 16:00 Uhr **Prozess-Schritt 4: Zeit- und Ressourcenplanung im Projekt, Projectcontrolling**

### TAG 2

- 08:00 Uhr **Prozess-Schritt 5: Praktische Durchführung einer komplexen Projektsimulation**
- 13:30 Uhr **Prozess-Schritt 6: Reflexion - Wie nah lagen Planung und Umsetzung beieinander?**
- 15:00 Uhr **Prozess-Schritt 7: Learnings und Transfer**
- 16:30 Uhr Seminarabschluss und Ausblick im Bezug auf Nachhaltigkeit

## WORKSHOP ECKDATEN

---

### ZIELGRUPPE

**Projektteams aus allen Branchen und Hierarchieebenen.**

### METHODIK

Dieses Seminar kann in Form einer komplexen Projektsimulation durchgeführt werden.

Im Laufe dieser Simulation können verschiedene themenbezogene Theorieimpulse eingebaut werden. Als Basis des Lernkonzepts wird das Prinzip des handlungsorientierten Lernens angewendet. Lernen findet in einem Zyklus von Aktion und Reflexion statt.

### LEISTUNGEN

- ▶ Individuelle Konzeption
- ▶ Fragebögen und Vorbereitungs-Aufgaben per E-Mail
- ▶ Seminarunterlagen
- ▶ Persönlichkeitsprofil
- ▶ Team-Workbook
- ▶ Seminarprotokoll
- ▶ Transferhilfen für die Teilnehmer